

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

1. Úvod

Zásadním krokem k úspěšnému dokončení transformace a restrukturalizace uhelného sektoru v České republice byla v roce 2002 zahájená intervence státu v oblasti ekologické a částečně hospodářské revitalizace regionů s aktivní nebo ukončenou těžební činností, v případě Moravskoslezského kraje také v oblasti hutnictví.

Po privatizaci těžebních podniků nebylo v rámci privatizačních projektů odpovídajícím způsobem dořešeno finanční vypořádání souvisejících ekologických škod. Finanční rezervu potřebnou na rekultivaci území zasaženého báňskou činností si těžební společnosti vytvářejí až od roku 1994, a to na základě novely horního zákona (č. 168/1993 Sb.). V rámci privatizace však společnosti převzaly od státu nejen těžební lokality, ale i rozsáhlá území určená k revitalizaci, na něž nebyla vytvořena potřebná finanční rezerva. Této skutečnosti si vláda ČR byla a je vědoma.

Cílem předložení této zprávy je podat vládě informaci o aktuálním stavu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, řešení revitalizace v Moravskoslezském kraji a zmírnění dopadů ukončení těžby v kladenském regionu.

Předložení zprávy plní Ministerstvo průmyslu a obchodu úkol stanovený usnesením vlády č. 888/2005. Vedle naplnění výše uvedeného úkolu je zde také potřeba aktualizace a rozšíření seznamů prioritních projektů.

Dále je nezbytná změna usnesení vlády č. 931/2007, podle kterého vláda souhlasila se záměrem postupně v období **do roku 2018** vyčlenit částku **20 mld. Kč** z privatizačních výnosů na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje.

S přihlédnutím k nízkému tempu Ministerstva financí při zadávání veřejných zakázek na realizaci sanačních a revitalizačních projektů lze konstatovat, že se tento stanovený záměr nepodaří naplnit. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto navrhuje dokončení programu odstraňování škod vzniklých v souvislosti s těžební činností před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje časově neomezovat. V tomto smyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje i změnu usnesení vlády č. 931/2007.

2. Vyhodnocení plnění bodu III usnesení vlády ze dne 25. září 2013 č. 743, kterým byly stanoveny prioritní projekty revitalizačních programů

Realizaci projektů programů řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností k řešení ekologických škod a následnou revitalizaci předmětných území je možno považovat za nezbytné a účelné opatření, která může vláda postiženým regionům nabídnout. Jedná se o opatření prorůstová, která může vláda realizovat poměrně rychle a s viditelným efektem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo **seznam prioritních projektů** programu, jejichž realizaci, zajišťující částečné dokončení revitalizace předmětných území v Ústeckém a Karlovarském kraji, schválila vláda ČR svým usnesením **č. 743/2013** a zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru průmyslu a obchodu zajistit ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, od roku 2013 zadání veřejných zakázek na realizaci prioritních projektů.

Tímto se ve druhém pololetí roku 2013 podařilo "akcelarovat" proces zadávání veřejných zakázek na realizaci sanačních a revitalizačních projektů, kdy bylo zahájeno zadávací řízení u **12 projektů**. Tento proces však nenalezl dostatečnou odezvu ze strany zadavatele(tj. Ministerstva financí) neboť v dalším období došlo již pouze k zasmulování 12 veřejných zakázek. Proces zadávání veřejné zakázky na realizaci prioritních projektů probíhá u 4 veřejných zakázek. Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu je však k zadání veřejné zakázky předáno Ministerstvu financí již dalších **21 prioritních projektů**.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovalo návrh **harmonogramu zadávání** veřejných zakázek na realizaci projektů sanace a rekultivace bývalé hornické a hutnické činnosti na rok 2016. Pro oblast severozápadních Čech se počítá se zadáním **5 veřejných zakázek** o předpokládané hodnotě cca **456 mil. Kč**. Pro oblast Moravskoslezského kraje se počítá se zadáním **5 veřejných zakázek** o předpokládané hodnotě cca **763 mil. Kč**.

Návrh harmonogramu byl zpracován v souladu s požadavkem Ministerstva financí, které akceptuje přihlédnutím ke kapacitním (personálním) možnostem Ministerstva financí při zadávání veřejných zakázek a k aktuálnímu stavu zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle § 4 zákona č. 178 /2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, zadání veřejné zakázky na realizaci maximálně 10 projektů ročně. **Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje zadání 10 projektů za nedostatečné, a to vzhledem k počtu již předaných prioritních projektů.**

Rekapitulace procesu zadávání prioritních projektů	SZ Čechy	Moravskoslezský kraj
Předáno na MF	22	23
Uzavřena realizační smlouva se zhotovitelem	11	13
Zahájen proces zadávání veřejné zakázky	1	3
Právník osoba již nepožaduje realizaci projektu	1	3

Z výše uvedené rekapitulace je zřejmé, že ze strany Ministerstva financí, jako zadavatele veřejných zakázek na realizaci prioritních projektů, je dosud k zadání připraveno nebo již bylo zadáno **28 prioritních projektů** (cca 50 % z celkového stavu po odečtení stažených projektů). Ze strany právnických osob nebylo dosud na Ministerstvo průmyslu a obchodu předáno 9 podkladů pro zadání prioritních projektů, a to hlavně z důvodu neukončené projektové přípravy. U 4 prioritních projektů došlo ze strany žadatele (právníkové osoby) ke stažení žádosti o realizaci projektu, kdy bude projekt realizován z jiných zdrojů. Mimo prioritní projekty bylo na Ministerstvo financí předáno 6 projektů.

Materiálem je vládě předkládáno k odsouhlasení celkem 83 prioritních projektů, jejichž realizace je kryta vládou schválenými finančními garancemi. Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako garant dokončení revitalizace předmětných území, proces zadávání veřejných zakázek zrychlit a zezávnit a proto navrhuje vládě uložit ministrům financí a průmyslu a obchodu zajistit zadávání veřejných zakázek na realizaci prioritních projektů, a to v počtu nejméně **13 prioritních projektů** ročně, tak jak je uvedeno v **Příloze č. 1 a č. 2**.

Pro informaci uvádíme přehled čerpání finančních prostředků v rámci programů sanace a revitalizace v jednotlivých letech a počet projektů s ukončenou realizací.

Rok	Čerpán o SZČ mld. Kč	Čerpáno MSK mld. Kč	Celkem mld. Kč	Počet ukončený ch projektů SZČ	Počet ukončený ch projektů MSK	Celkem
do 2007	3,741	0,661	4,402	76	18	94
2008	0,873	0,528	1,401	10	5	15
2009	2,577	0,811	3,388	24	14	38
2010	1,487	0,673	2,160	33	17	50
		0,311				
2011	1,596	1,106	2,702	26	21	47
		0,760				
2012	0,504	1,439	1,943	10	5	15
		0,837				
2013	0,434	1,896	2,330	3	11	14
		1,191				
2014	0,315	2,053	2,368	11	28	39
		1,279				
2015	0,286	1,26	1,546	16	12	28
		0,667				
Celkem	11,813	10,427	22,24	209	131	340

Poznámka: ve sloupci **Čerpáno v MSK** je ve spodním řádku uvedeno čerpání finančních prostředků na sanaci ropoplynových sond v Jihomoravském kraji. Horní řádek je celkové čerpání za program.

Je nutno také uvést, že se na Ministerstvo průmyslu a obchodu obraceli zástupci předkladatelů (starostové, primátoři, předsedové sdružení obcí, zástupci Hospodářské a sociální rady ÚK) s dotazy na termín zadání veřejné zakázky a s tím související předpokládaný termín zahájení realizace. Upozorňují, že do přípravy vložili nemalé finanční prostředky (projektová dokumentace, výkup pozemků, zřízení věcných břemen). U některých projektů může dojít k propadnutí stavebního povolení. Dále informují, že na revitalizační projekty (spodní stavba - inženýrské sítě) navazují projekty výstavby, které jsou hrazeny z různých zdrojů, jejichž čerpání je časově omezeno. To se týká i projektů, které nebyly schváleny jako projekty prioritní.

Dále je třeba připomenout, že předmětné mezíresortní komise však schválily další projekty sanace a revitalizace území, jejichž realizace se v čase jeví jako nezbytná nebo má souvislosti s dalšími projekty předmětných obcí a jeví se jako velmi prospěšná pro rozvoj regionu. Ministerstvo financí je však v pozici, kdy musí respektovat úkol daný usnesením vlády č. 734/2013 a zadávat pouze veřejné zakázky na realizaci prioritních projektů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto navrhuje, aby vláda souhlasila s rozšířením seznamu prioritních projektů a uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru průmyslu a obchodu zajistit ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jejich průběžné zadávání. Seznam nově navrhovaných prioritních projektů obsahuje **Příloha č. 1 a č. 2**.

3. Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

Vláda ČR svým usnesením č. **50/2002** uznala naléhavou potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností a před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň vláda vyslovila souhlas se záměrem postupně vyčlenit částku 15 mld. Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého kraje. Novelizace tohoto usnesení byla provedena usnesením vlády ČR č. **189/2002**, které vymezené území rozšířilo o Karlovarský kraj.

Usnesením vlády ČR č. **272/2002** byl schválen způsob čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, a to prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky při použití zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Dosud se meziresortní komise sešla na **44 jednáních**, na kterých mimo jiné:

- schválila jednací řád, zabezpečila podpisy čestných prohlášení členů, schválila **Pokyny** k předložení projektů a schválila **Směrnici** k řešení těžebně ekologických škod,
- zadala zpracování **Studie (koncepce)** vymezeného území Ústeckého a Karlovarského kraje, která tvoří rámec pro zpracování konkrétních sanačních a revitalizačních programů v oblasti odstraňování důlně ekologických škod. Zahrnuje všechny práce směřující k obnově a tvorbě lesních porostů, zemědělských pozemků, vodních složek krajiny, krajinné zeleně, biokoridorů, území pro osídlení a pro využití volného času, ekologicky přírodovědně orientovaných území a stavebních pozemků včetně potřebné infrastruktury,
- schválila Studii jako koncepční materiál pro zpracovávání dalších projektů řešící celé předmětné území obou krajů s výhledem využití dotčeného území,
- zadala zpracování **1., 2. a 3. aktualizace Koncepce** řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Předmětem aktualizací Koncepce bylo:
 - zpracování nové optimální struktury Koncepce
 - vyhodnocení již realizovaných projektů
 - aktualizace původních dosud nerealizovaných projektů
 - posouzení a zapracování nových projektů
 - aktualizace harmonogramu realizace
- zadala zpracování **aktualizace** „Směrnice meziresortní komise k řešení těžebně ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Do směrnice byla implementována ustanovení nových legislativních norem, a to zvláště stavebního zákona. Aktualizace vychází z poznatků členů meziresortní komise při hodnocení a následném přijímání jednotlivých projektů. Její přehlednost a jednoznačnost je přínosem pro meziresortní komisi a pro zpracovatele projektové dokumentace. Směrnice řeší také problematiku majetkoprávních převodů zhotovených děl.

Meziresortní komisek řešení těžebně ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji k **31. 12. 2015** posoudila, schválila a doporučila k realizaci celkem **334** projektů, projektových záměrů a materiálů koncepčního charakteru s předpokládanými finančními náklady ve výši **15,059 mld. Kč** (tento údaj je nutno považovat za orientační, protože u v současnosti nerealizovaných projektů se jedná pouze o předpoklad finančních nákladů). Supervizní

činnost na realizovaných projektech představuje částku **180 mil. Kč**. Reálně vyčerpané finanční prostředky u **209** projektů s ukončenou realizací činí **9,126 mld. Kč** a u **33** projektů realizaci je to **2,636 mld. Kč**. Zbývající finanční částka potřebná k dofinancování realizovaných projektů dle realizačních smluv činí **0,520 mld. Kč**. Odhad finanční částky potřebné k dofinancování projektů schválených meziresortní komisí a projektů schválených dosud pouze na zpracování projektové dokumentace, u kterých nedošlo k výběru zhotovitele, činí **2,496 mld. Kč**.

Všechny projekty mají z technického hlediska charakter sanačních a rekultivačních prací na území bezprostředně souvisejícím s bývalou povrchovou těžbou. Všechny předložené a schválené projekty jsou v souladu s přijatou Studií vymezeného území Ústeckého a Karlovarského kraje.

Podrobný přehled čerpání finančních prostředků na jednotlivé projekty je uveden v příloze III. A

4. Řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Ke zprávě o hospodářské a sociální situaci Moravskoslezského kraje přijala vláda usnesení **č. 295/2002**, ve kterém vzala na vědomí potřebu posílení zdrojů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje, zejména na posílení řešení důsledků ekologických zátěží vzniklých před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, řešící vytváření finančních rezerv na sanaci, včetně rekultivací a důlních škod, a dále důsledků restrukturalizace hutnictví.

V souladu s usnesením vlády **č. 295/2002** byly zejména ve spolupráci se zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a hejtmánem Moravskoslezského kraje soustředěny projekty pro řešení aktuálních potřeb především ekologické revitalizace daného regionu.

S ohledem na naléhavou potřebu jejich brzké realizace bylo navrženo financovat tyto z privatizačních výnosů v souladu s platnou legislativou a po posouzení meziresortní komisí.

Vláda ČR svým usnesením **č. 592/2002** vzala na vědomí návrhy prioritních projektů a způsob čerpání finančních prostředků k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Dále souhlasila se záměrem postupně v období 5 let vyčlenit částku **20 mld. Kč** na účast státu na nákladech odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje. Částka 20 mld. Kč bude kryta z privatizačních výnosů.

Usnesením vlády **č. 119/2009** bylo změněno usnesení vlády č. 592/2002 a program odstranění ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji byl rozšířen o nápravu škod po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje s tím, že celková vyčleněná finanční částka ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí podle § 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, byla navýšena na **21 mld. Kč**.

Usnesením vlády **č. 1584/2009** vláda schválila použití částky ve výši **1 mld. Kč** v roce 2010 na financování ekologických akcí realizovaných státním podnikem DIAMO, konkrétně na financování ekologických akcí v odštěpném závodu Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem, z prostředků uvolněných podle usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 592, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravsko-slezského kraje, ve znění usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 119. Na program revitalizace Moravskoslezského kraje tak není alokováno 21 mld. Kč ale pouze **20 mld. Kč**.

Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje k **31. 12. 2015** posoudila, schválila a doporučila k realizaci celkem **305** projektů (tento údaj zahrnuje realizaci staveb, realizaci dodatečných stavebních prací, zhotovení realizačních projektových dokumentací, zpracování studií a odborných posudků) s předpokládanými finančními náklady ve výši asi **24,855 mld. Kč** (tento údaj je nutno považovat za orientační, protože u v současnosti nevysoutěžených a nerealizovaných projektů se jedná pouze o předpoklad finančních nákladů). Supervizní činnost na realizovaných projektech představuje částku cca **150 mil. Kč**. Reálně vyčerpané finanční prostředky u **131** projektů s ukončenou realizací činí cca **5,055 mld. Kč** a u **54** projektů probíhající realizací činí cca **5,372 mld. Kč**. Z toho cca **2,423 mld. Kč** v Moravskoslezském kraji a cca **2,949 mld. Kč** v Jihomoravském kraji. Odhad finanční částky potřebné k dofinancování dalších **116** projektů schválených meziresortní komisí, u kterých nedošlo k výběru zhotovitele, činí **11,264 mld. Kč**.

Podrobný přehled čerpání finančních prostředků na jednotlivé projekty je uveden v příloze III. B.

5. Řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu

Těžba uhlí v kladenském regionu započala před více než 200 lety a v činnosti bylo v různých obdobích 35 dolů. S ohledem na změněné podmínky využitelnosti uhelných zásob a ekonomickou neefektivnost nebyl další provoz kladenských dolů konkurenceschopný a ztratil své opodstatnění. Z výše uvedených důvodů byla těžba k 29. červnu 2002 ukončena.

Rozhodnutí o urychlení útlumu těžby uhlí na kladenském ložisku v důsledku dalšího neekonomického vytěžování zbylých zásob znamenalo mimo jiné nepříznivý dopad na oblast zaměstnanosti. Ukončení aktivní hornické činnosti výrazně ovlivnilo nepříznivou míru nezaměstnanosti v okrese Kladno.

Dalším nepříznivým faktorem předčasného ukončení těžby byla skutečnost, že rezerva na sanaci a rekultivaci tvořená dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla vytvářena od roku 1991, resp. 1993, z důvodu zařazení některých lokalit Kladenských dolů, o. z., do útlumu omezeně, a proto zůstaly důsledky minulé těžební činnosti a jejich likvidace finančně neřešeny.

Vzhledem ke vzniklé situaci v kladenském regionu vláda ČR usnesením č. **552/2003** k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu vzala na vědomí řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a souhlasila se záměrem postupně podle možností Fondu národního majetku České republiky uvolňovat od roku 2004 ze zdrojů FNM částku do výše **1,177 mld. Kč** na řešení ekologických zátěží vzniklých v souvislosti s těžbou uhlí v minulých obdobích a na revitalizaci území. Svými usneseními č. **1467/2006** a č. **688/2008** vláda ČR tuto částku navýšila na **1,727 mld. Kč**.

Meziresortní komise pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu k **31. 12. 2014** posoudila, schválila a doporučila k realizaci celkem **7** projektů. Předpokládané finanční náklady po započítání nutných projektových změn činí cca **1,714 mld. Kč**. Náklady Ministerstva financí (supervizní činnost na realizovaných projektech, posudky, ocenění) představují částku **13,058 mil. Kč**. Reálně vyčerpané finanční prostředky u **7** projektů s ukončenou realizací činí **1,713 mld. Kč**.

Podrobný přehled čerpání finančních prostředků na jednotlivé projekty je uveden v příloze III. C.

Seznam prioritních projektů Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

ID	Název projektu	Předkladatel	Předpokládané náklady vč. DPH
<u>355</u>	Revitalizace Starosedelského potoka	Karlovarský kraj / Staré Sedlo	20 415 027
<u>324</u>	Plochy pro rozvoj Habartova	Karlovarský kraj / Habartov	31 806 320
<u>343</u>	Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách - 1. etapa	Karlovarský kraj / Lomnice	34 551 545
<u>637</u>	Jezero Most – napojení na komunikace a inženýrské sítě	Ústecký kraj / Most	335 000 000
<u>434</u>	Revitalizace přeložky Vesnického potoka - prodloužení přeložky	Severní energetická, a.s.	11 961 837
<u>410</u>	Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - západní svahy (13. část)	Vršanská uhelná a.s.	33 125 068
<u>752</u>	Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice – zatěžovací lavice	Severočeské doly, a.s.	12 055 098
<u>616</u>	Obnovení komunikačního spojení část A Štěpánov - Kostomlaty a část B Razice - Kostomlaty	Severočeské doly, a.s.	151 250 442
<u>720</u>	Rekultivace Radovesické výsypky XIII. etapa – II. etapa	Severočeské doly, a.s.	24 921 942
<u>272</u>	Rekreační území - východ	Ústecký kraj / Ústí nad Labem	18 450 721
<u>260</u>	Individuální výstavba Mariánské Radčice	Ústecký kraj / Mariánské Radčice	15 887 277
<u>255</u>	Příprava území pro volný čas Havraň	Ústecký kraj / Havraň	3 368 785
<u>689</u>	Revitalizace území po důlní činnosti Újezdeček-výstavba 77 RD vč. infrastruktury I. etapa	Ústecký kraj / Újezdeček	87 223 115
<u>414</u>	Rekultivace ČSA - vnitřní výsypka III. etapa 1. část	Severní energetická, a.s.	32 907 273
<u>530</u>	Rekultivace Radovesické výsypky XII. - biologie I. a II. etapa	Severočeské doly, a.s.	29 773 725
<u>266</u>	Zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků	Ústecký kraj / Louka u Litvínova	30 741 105
<u>244</u>	Obnova komunikace Háj u Duchcova - Osek	Ústecký kraj / Háj u Duchcova	7 011 524
<u>694</u>	Individuální výstavba Lom-jih	Ústecký kraj / Lom	15 083 207

<u>270</u>	Centrální kanalizace	Ústecký kraj / Ústí nad Labem	96 800 000
<u>321</u>	Lesopark Lesní ulice	Karlovarský kraj / Chodov	51 375 665
<u>207</u>	Sanace sesuvů Hrob	Ústecký kraj / Hrob	38 551 435
<u>724</u>	Sokolov - Krejcarová lávka	Karlovarský kraj / Sokolov	84 700 000
<u>711</u>	Zajištění náhradního způsobu čerpání důlních vod na jámě MR1, 2. etapa - biotechnologický systém	Palivový kombinát Ústí, s.p.	121 000 000
<u>481</u>	Jezero Most - oddychová pobřežní zóna	Ústecký kraj / Most	68 340 800
<u>739</u>	Cyklotrasa Březno - Droužkovice - Spořice	Severočeské doly, a.s.	14 256 898
<u>390</u>	Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa	Sokolovská uhelná, p.n., a.s.	81 135 696
<u>424</u>	Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru	Severní energetická, a.s.	200 000 000
<u>362</u>	Rekreační plocha Matylda	Ústecký kraj / Most	71 000 000
<u>426</u>	Revitalizace Mračného potoka	Severní energetická, a.s.	134 070 420
<u>425</u>	Revitalizace propojení bočního přelivu VD Újezd a nové retence ČS A1	Vršanská uhelná a.s.	58 080 000
<u>350</u>	Chlum Sv. Maří - příprava stavebních pozemků	Karlovarský kraj / Chlum Sv. Maří	9 237 980
<u>726</u>	Komunikace Lomnice - Vintířov	Karlovarský kraj	15 160 164
<u>318</u>	Revitalizace Dolnorychnovského potoka	Karlovarský kraj / Dolní Rychnov	10 968 456
<u>345</u>	Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Hornická kolonie"	Karlovarský kraj / Nové Sedlo	23 244 577
<u>723</u>	Nové Sedlo - Revitalizace vodní nádrže "Malá Anna" a jejího okolí	Karlovarský kraj / Nové Sedlo	9 914 038
<u>749</u>	Rekultivace OM IX. etapa	Severní energetická, a.s.	72 600 000
<u>747</u>	OM VII. etapa - zbytkové plochy	Severní energetická, a.s.	60 500 000
<u>750</u>	ČSA - plocha Albrechtice	Severní energetická, a.s.	24 200 000
<u>365</u>	Revitalizace břehové linie jezera Matylda	Ústecký kraj / Most	29 700 001
<u>482</u>	Středisko Starý Most a arboretum	Ústecký kraj / Most	81 790 826
<u>631</u>	Sportovně rekreační areál Most - Velebudice	Ústecký kraj / Most	190 000 000
<u>450</u>	Cyklostezky výsypka Jirásek	Ústecký kraj / Bílina	16 940 000

<u>264</u>	Úprava okolí vodní plochy v Braňanech	Ústecký kraj / Braňany	2 378 163
<u>164</u>	Individuální výstavba Droužkovice	Ústecký kraj / Droužkovice	16 436 658
<u>287</u>	Duchcov - gravitační odvodnění Křince do Bouřlivce	Ústecký kraj / Duchcov	129 470 000
<u>288</u>	Duchcov - revitalizace Zámecké zahrady	Ústecký kraj / Duchcov	9 196 000
<u>291</u>	Cyklostezky Pokrok	Ústecký kraj / Duchcov	3 267 000
<u>248</u>	Revitalizace Ledvického potoka	Ústecký kraj / Ledvice	17 741 879
<u>298</u>	Revitalizace území - Individuální výstavba "Na Vyklučeninách" - Lom - západ	Ústecký kraj / Lom	360 811 340
	Celkem prioritní projekty		2 998 402 007

Příloha č. 2

Seznam prioritních projektů Programu řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji

P. č.	Název projektu	Předkladatel	Předpokládané náklady vč. DPH
1	Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 1. stavba - vodovod	Obec Třanovice	26 027 100
2	Gravitační odvodnění Hrušova	DIAMO	1 547 127 000
3	Albrechtice oprava mostu	Obec Albrechtice	22 401 940
4	Revitalizace centra městského obvodu Svinov za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti	MěObv.Svinov	8 470 000
5	Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v Ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření I. etapa	DIAMO	123 732 180
6	Sanace a rekultivace odkalovacích nádrží Solca	OKD	314 600 000
7	Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města	Stat. město Karviná	159 357 000
8	Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic	Stat. město Ostrava	105 875 000
9	45/19 Komplexní řešení zásobování areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování	DIAMO 7/16	59 212 197
10	Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Revitalizace území Těrlické vodní nádrže - cyklostezka I. Etapa	Obec Těrlicko	1 730 300
11	Odra – sanace důlních vlivů - Ostrava – Zábřeh, Dubí, stavba č. 5039	Povodí Odry	105 754 000
12	Stonava - inženýrské sítě	Obec Stonava	55 171 680
13	Řešení důsledků bývalé hornické a hutnické činnosti ve společnosti Vítkovice Machinery Group – I. kód projekt č. 29	Vítkovice, a.s.	106 443 700
14	Revitalizace po hornické činnosti v okolí Slezské Harty - k.ú. Leskovec nad Moravicí	Leskovec nad Moravicí	56 239 590
15	Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy - II. etapa	Stat. město Ostrava	112 911 933
16	Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – úprava zpevněných ploch v Obci Albrechtice	Obec Albrechtice	11 737 500
17	Vybudování rekreační oblasti "Stříbrné jezero"	Opava	71 016 497
18	Rekultivace odvalu Urx	DIAMO 2016	15 730 000

19	Ochrana levého břehu Žermanické přehr. před splašk. Vodami - Lučina	Obec Lučina	73 534 423
20	Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Malá Štáhle	Obec Malá Štáhle	32 681 640
21	Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučina“.	Hlučín	1 058 441 815
22	Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – likvidace štěrbinové nádrže	Obec Albrechtice	16 788 750
23	Obnova odtokových poměrů lokalita Rybníky nová Ves	Stat.město Ostrava, Měobv.Nová Ves	1 759 340
24	Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice - 2. stavba - splašková kanalizace	Obec Třanovice	119 304 790
25	OKD - Rekultivace odvalu D2 - úprava svahů	OKD, a.s.	50 466 680
26	Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Odstranění negativních vlivů Žermanické přehrady na stav podzemních vod - Bruzovice	Obec Bruzovice	10 684 204
27	Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava „U starostky“ - <u>projekt</u>	Obec Doubrava	10 683 090
28	Sanace Trojického údolí	DIAMO	1 185 800 000
29	Úprava pozemků v Petřvaldě – lokalita U Bužkovce	DIAMO	15 730 000
30	Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2	DIAMO	18 150 000
31	Rekultivace odvalu Koblov	DIAMO	12 100 000
32	Sanace pozemků u Holubovy osady	DIAMO	60 500 000
33	Biologická rekultivace odkaliště Nový York	OKD, a.s.	69 250 720
34	Rekultivace odvalu D	OKD, a.s.	74 330 300
Celkem prioritní projekty			5 713 743 369