

PŘÍLOHA 2

Plán prací RVIS 2023: Činnosti, které musí RVIS povinně zajistit

Popis činnosti/výstupu	Termín	Zajišťuje	Role předsednictva RVIS	Role členské základny RVIS
Aktualizace statutu RVIS spojená se založením DIA a legislativními změnami	Leden–únor 2023	<u>Sekretariát RVIS a Kabinet digitalizace, ÚV</u>	Připomínkuje	Připomínkuje a schvaluje
Jednání předsednictva RVIS	3. 3. 2023	<u>Sekretariát RVIS</u>	Tvorba programu a účast	x
Příprava a předložení výroční zprávy RVIS 2022 na Vládu ČR	Leden – 10. 3. 2023 (potřeba předložit vládě ČR do konce března 2023)	<u>Sekretariát RVIS</u> za pomoci předsedů výborů	Připomínkuje	Připomínkuje a schvaluje
Digitální Česko: Každoroční aktualizace koncepčních strategických dokumentů (IKČR – Informační koncepce ČR; ČDE – Česko v digitální Evropě; DES – Digitální ekonomika a společnost a nově vzniklý pilíř DV – Digitální vzdělávání)	Leden – 10. 3. 2023	<u>Výbor IKČR</u> za spolupráce předsedů dalších výborů	Připomínkuje	Schvaluje
Plenární zasedání RVIS	17. 3. 2023	<u>Sekretariát RVIS</u>	Tvorba programu a účast	Možnost doplnění programu a účast
Kvartální schvalování změn v Národní architektuře eGovernmentu - dle usnesení vlády 931/2022	17. 3. 2023	<u>Sekretariát RVIS a Pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT</u>		Připomínkuje a schvaluje

Vydání stanovisek k projektům IROP 2021-2027 – kvartálně	Březen 2023	<u>Předkladatelem je MV (role věcného garanta cíle 1.1)</u> <u>Hlasování zajišťuje sekretariát RVIS</u>	Na základě hlasování vydává stanovisko	x
Digitální Česko: Implementační plány 2024 včetně aktualizace podkladů pro Implementační plány 2024	Březen 2023	<u>Vedoucí Programu Digitální Česko za spolupráce jednotlivých ministerstev a digitálních zmocněnců a výboru IKČR</u>	Bere na vědomí informaci vedoucího programu Digitální Česko a zároveň předsedy výboru IKČR, že proběhlo.	
Digitální Česko: Předložení implementačních plánů a prioritizace nadpožadavků	Cca 6–8 týdnů pro aktualizaci Implementačních plánů – květen 2023	<u>Předložení: vedoucí programu Digitální Česko a zároveň předseda výboru IKČR</u> <u>Prioritizace nadpožadavků: Předseda RVIS zadal úkol předsedovi výboru IKČR prověřit proces prioritizace a součinnost s MF.</u> <u>Zajištění prioritizace dle dosavadních zvyklostí: Výbor IKČR a zástupci IT na MV (v 2023 DIA)</u>	Připomínkuje	Schvaluje
Digitální Česko: Vyjednávání o rozpočtu 2024	Q2/Q3 2023	<u>Výbor IKČR</u> připraví podklady k prioritizaci nadpožadavků, předseda RVIS	Připomínkuje Předseda RVIS vyjednává	<u>x</u>
Jednání předsednictva RVIS	21. 4. 2023	<u>Sekretariát RVIS</u>	Tvorba programu a účast	x

Plenární zasedání RVIS	9. 6. 2023	<u>Sekretariát RVIS</u>	Tvorba programu a účast	Možnost doplnění programu a účast
Kvartální schvalování změn v Národní architektuře eGovernmentu - dle usnesení vlády 931/2022	9. 6. 2023	<u>Sekretariát RVIS a Pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT</u>		Připomínkuje a schvaluje
Vydání stanovisek k projektům IROP 2021-2027 – kvartálně	Červen 2023	<u>Předkladatelem je MV (role věcného garanta cíle 1.1)</u> <u>Hlasování zajišťuje sekretariát RVIS</u>	Na základě hlasování vydává stanovisko	x
Vydání stanovisek k projektům IROP 2021-2027 – kvartálně	Září 2023	<u>Předkladatelem je MV (role věcného garanta cíle 1.1)</u> <u>Hlasování zajišťuje sekretariát RVIS</u>	Na základě hlasování vydává stanovisko	x
Kvartální schvalování změn v Národní architektuře eGovernmentu - dle usnesení vlády 931/2022	Září 2023	<u>Sekretariát RVIS a Pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT</u>		Připomínkuje a schvaluje
Jednání předsednictva RVIS	Alespoň 2x v průběhu 2. půlroku 2023	<u>Sekretariát RVIS</u>	Tvorba programu a účast	x
Plenární zasedání RVIS	Nejpozději listopad 2023	<u>Sekretariát RVIS</u>	Tvorba programu a účast	Možnost doplnění programu a účast
Vydání stanovisek k projektům IROP 2021-2027 – kvartálně	Listopad 2023	<u>Předkladatelem je MV (role věcného garanta cíle 1.1)</u> <u>Hlasování zajišťuje sekretariát RVIS</u>	Na základě hlasování vydává stanovisko	x
Kvartální schvalování změn v Národní architektuře eGovernmentu - dle usnesení vlády 931/2022	Listopad - prosinec 2023	<u>Sekretariát RVIS a Pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT</u>		Připomínkuje a schvaluje

Zpráva o plnění programu Digitální Česko	Q3 a Q4 2023 Potřeba předložit vládě ČR do konce roku 2023	<u>Výbor IKČR</u>	Schvaluje	
---	---	-------------------	-----------	--