

15 miliard									
	Ústecký kraj 10,065			Karlovarský kraj 4,671			Ministerstvo fin. 0,264		
	uhelné společnosti 7,814			obce a kraj 2,250			uhelné spol. 3,270		
				obce a kraj 1,401			MF 0,264		
	MUS	SD	PKÚ	obce ÚK	SU	obce KK	MF	celkem	
1	celková alokace prostředků	2,432	2,423	3,124	2,086	3,270	1,401	0,264	15,000
2	čerpáno k 30. 6. 2017	2,066	2,112	3,043	1,228	3,211	1,241	0,204	13,105
3	zůstatek k čerpání	0,366	0,311	0,081	0,858	0,059	0,160	0,060	1,895
4	projekty pro dočerpání 15 miliard	0,626	0,455	0,148	1,289	0,081	0,308	0,060	2,967
5a	zůstatek	-0,260	-0,144	-0,067	-0,431	-0,022	-0,148	0,000	-1,072
5b	zůstatek při úspoře 40 %	-0,010	0,038	-0,008	0,084	0,010	-0,024	0,000	0,091
6	alokace navýšení o 3 mld.	0,618	0,618	0,178	0,605	0,656	0,281	0,045	3,000
7	projekty pro navýšení 15 miliard	0,969	0,739	0,178	1,004	1,003	0,409	0,045	4,347
8a	zůstatek	-0,351	-0,121	-0,001	-0,399	-0,347	-0,128	0,000	-1,347
8b	zůstatek při úspoře 30 %	-0,061	0,100	0,053	-0,097	-0,046	-0,005	0,000	-0,056

Vysvětlivky:

1	celková alokace finančních prostředků vychází z poměrů dělení prostředků mezi oběma kraji, odsouhlasenými poměry dělení mezi uhelnými společnostmi a obcemi a dále z korekcí odsouhlasených meziposortní komisí
2	výše čerpání zahrnuje skutečnou výši již proinvestovaných prostředků na stavby dokončené do 30.6.2017 a finanční závazky vyplývající z uzavřených realizačních smluv na projekty a stavby v realizaci
3	zůstatek k čerpání představuje zbývající výši původní finanční alokace po odečtení dosud vyčerpaných prostředků
4	jedná se o výběr projektů k dočerpání disponibilního zůstatku 15 miliard, většinou se jedná o projekty schválené meziposortní komisí či vládou ČR prostřednictvím usnesení vlády č. 546/2016
5	zůstatek ve variantě a je za předpokladu, že realizační náklady budou v plné výši rozpočtových nákladů, varianta b předpokládá úsporu ve výši 40 % z rozpočtu
6	alokace navýšení ve výši 3 mld. Kč rozdělená mezi jednotlivé oprávněné žadatele ve stejných poměrech jako původních 15 mld. Kč
7	jedná se o výběr projektů k naplnění alokovaných prostředků, některé z nich jsou schválené meziposortní komisí či vládou ČR prostřednictvím usnesení vlády č. 546/2016
8	zůstatek ve variantě a je za předpokladu, že realizační náklady budou v plné výši rozpočtových nákladů, varianta b předpokládá úsporu ve výši 30 % z rozpočtu
MUS	původně Mostecká uhelná společnost, a.s., později rozdělená na dvě nástupnické společnosti Severní energetická, a.s., a Vršanská uhelná, a.s.
SD	Severočeské doly, a.s.
PKÚ	Palivový kombinát Ústí, s.p.
SU	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
MK	meziposortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji