

Informace pro vládu o stavu přípravy prioritních dopravních záměrů

obsažených v pracovním návrhu nařízení vlády k provedení zákona č. 100/2001 Sb. po předpokládaném přijetí aktuálně předkládané novely tohoto zákona. Návrh této novely navrhuje nastavení speciálního režimu pro úzkou skupinu nejvíce připravených záměrů dopravní infrastruktury v rámci TEN-T.

Na vyžádání členů vlády je připravena informace o stavu připravenosti jednotlivých záměrů k realizaci. Obecně platí, že největším rizikem pro včasné získání stavebních povolení je kromě získání stanoviska EIA dokončení majetkoprávní přípravy – zde je nutné požadovat především dobrou a flexibilní spolupráci vyvlastňovacích úřadů.

Vysvětlivky k jednotlivým používaným zkratkám jsou uvedeny na konci dokumentu.

D3 České Budějovice, obchvat

(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)

Výkupy: 0310/I = 83,8 %; 0310/II = 29,3 % (aktuálně rozeslány návrhy kupních smluv převážné většině vlastníků, běží 90-ti denní lhůta na vyjádření).

Dokumentace: Dokončuje se čístopis DSP pro projednání s DOSS

Procesy: Bude nutná změna územního rozhodnutí, připravena na stavebním úřadě k projednání, nutné doplnit stanovisko EIA. Po dokončení majetkoprávní přípravy předpoklad podání žádosti o stavební povolení. Zcela jistě bude nutné vyvlastňovat, vyvlastňovací úřad postupuje dle zákonného rámce v akceptovatelných lhůtách.

D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice

(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)

Výkupy: Řevničov = 84,3 %; Nové Strašecí – Řevničov = 61,3 %; Lubenec, obchvat = 92,1 %

Dokumentace: Řevničov = DSP v čístopise, předjednána s DOSS, zpracovává se PDPS; Nové Strašecí – Řevničov = DSP v čístopise, předjednává se DOSS, zpracovává se PDPS; Lubenec, obchvat = DSP předjednána s DOSS, PDPS odevzdána v konceptu k připomínkám

Procesy: Bude nutná změna územního rozhodnutí, připravena na stavebním úřadě k projednání, nutné doplnit stanovisko EIA. Požadavky na směny pozemků – nutná součinnost státních organizací, především ÚZSVM a SPÚ. Předpokládá se, že zbývající pozemky, které se nepodaří do konce Q3/2016 získat dohodou, bude podán návrh na vyvlastnění. Nutná rychlá součinnost vyvlastňovacího úřadu, využít maximum možností v mezích vyvlastňovacího zákona. Podání žádosti o SP závisí především na dokončení majetkoprávní přípravy.

D48 Frýdek Místek, obchvat

Výkupy: 100 %

Dokumentace: DSP předjednána s DOSS, čístopis PDPS se dokončuje

Procesy: Vydáno SP na ½ trasy s výjimkou části cca 100m, řeší rozkladová komise MD, nutné potvrdit stanovisko KHS ze strany Ministerstva zdravotnictví (jedná se o funkční úsek propojení D56 od Ostravy přes dnešní konec R48 před Frýdkem-Místkem s I/56 směrem na Frýdlant nad Ostravicí). Zbylá část trasy - vydání hlavního SP závisí na vydání stanoviska EIA. Problematika Natura2000 vyřešena – krajský úřad vyloučil s odůvodněním významný negativní vliv dle §45i ZoOPK. Zvýšené riziko napadení správních procesů aktivními odpůrci stavby – hrozba nenabytí právní moci SP v předpokládaných časech.

D35 Opatovice - Ostrov*(D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)*Výkupy: D35 Opatovice nad Labem - Časy = 95,5 %; D35 Časy - Ostrov 94,5 %Dokumentace: DSP k předjednání s DOSS, zpracovává se PDPSProcesy: Zbylé pozemky komplikované (dědictví, zástavy, exekuce), předpoklad řešení především vyvlastněním, nutná úzká součinnost vyvlastňovacích úřadů. Předpoklad vyhlášení VZ na archeologický průzkum v řádu dnů.**D49 Hulín – Fryšták**Výkupy: 99,3 %Dokumentace: DSP předjednána s DOSS, vybrán zhotovitel stavby (již od 2008), paralelně zadána nová dokumentace EIA.Procesy: Zbylé pozemky nebrání vydání SP na hlavní trasu. Nová výjimka z Natura2000 v souvislosti s možností vydání stanoviska EIA. Vydáno SP na dílčí stavební objekty, které jsou částečně (z)realizovány. Velmi výrazné riziko napadení správních procesů aktivními odpůrci stavby – hrozba nenabytí právní moci SP v předpokládaných časech.**D55 Otrokovice, jihovýchodní obchvat**Výkupy: 95,4 %Dokumentace: probíhá dokončení čístopisu DSP, paralelně zadána nová dokumentace EIA.Procesy: Nutné dílčí změny ÚR – podmíněno získáním stanoviska EIA. Zbylé pozemky nutno řešit převážně vyvlastněním. Zvýšené riziko napadení správních procesů aktivními odpůrci stavby – hrozba nenabytí právní moci vyvlastnění resp. SP v předpokládaných časech.**D11 1106 Hradec Králové – Smiřice**Výkupy: 99,4 %Dokumentace: čístopis DSP předjednaný s DOSS, zpracovává se PDPS, paralelně zadána nová dokumentace EIA.Procesy: Nejdůležitější zbývající pozemek zatížen sporem o církevní restituční, předpoklad řešení formou samostatného SP. Probíhá příprava veřejné zakázky na archeologický průzkum.**I/11 Ostrava, prodloužená Rudná**Výkupy: 100 %Dokumentace: vybrán zhotovitel stavby, na 80 % trasy probíhá stavební činnostProcesy: SP nevydáno na cca 300 m hlavní trasy, kde se zdlouhavě vyvlastňovalo věcné břemeno chůze. Riziko napadení následujících procesních kroků je velmi vysoké.**D1 0136 Říkovice – Přerov**Výkupy: 63,6 %Dokumentace: dokončuje se čístopis DSPProcesy: Bude nutná dílčí změna ÚR, do katastru nemovitostí jsou postupně vkládány zpřesněné geometrické plány pro možnost rozeslání zbytku návrhů kupních smluv. Část pozemků řešitelných pouze vyvlastněním.

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Výkupy: 93 %

Dokumentace: DSP projednávána s DOSS, technická část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele připravena jako část dokumentace ve stupni „projekt stavby“. Paralelně se zpracovává nová dokumentace EIA.

Procesy: Požadavky na směny pozemků, zbylé pozemky bude nutno řešit převážně vyvlastněním.

Vysvětlivky zkratk:

DOSS	Dotčený orgán státní správy, resp. subjekt, jehož vyjádření, závazné stanovisko, rozhodnutí, či jiný správní akt je nezbytné pro vydání stavebního povolení
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
EIA	Environmental Impact Assessment – hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí vycházející z pravidel stanovených směrnicí 2011/92/EU v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy EU
Natura2000	Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Stavby procházející v blízkosti těchto lokalit, resp. zasahující do těchto lokalit, podléhají speciálnímu režimu dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZoOPK)
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby – jedná se o nejzásadnější a na zpracování časově nejnáročnější část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (u SŽDC využívána příslušná část dokumentace ve stupni Projekt Stavby).
SP	Stavební povolení
SPÚ	Státní pozemkový úřad
ÚR	Územní rozhodnutí
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VZ	Veřejná zakázka
ZoOPK	Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění